

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: REFORMA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO-ARACATUBA

LOCAL: RUA TENENTE ALCIDES THEODORO DOS SANTOS, S/N - AVIAÇÃO, ARAÇATUBA/SP

**CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO**

ITEM	ATIVIDADE	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
	<b>SERVIÇO DE APOIO A OBRA</b>																			
	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>R\$ 84.279,97</b>	25,00%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%
			R\$ 21.069,993	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234	R\$ 3.718,234
	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 350.232,58</b>	20,00%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	20,00%
			R\$ 70.046,516	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 13.133,722	R\$ 70.046,516
<b>1032.01</b>	<b>ARQUITETURA</b>																			
<b>1032.01.01</b>	<b>IMPLANTAÇÃO</b>																			
<b>1032.01.01.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>	<b>R\$ 10.015,94</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 2.503,985	R\$ 2.503,985	R\$ 2.503,985	R\$ 2.503,985	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>1032.01.01.02</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.043.660,85</b>	0,00%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	4,55%	4,55%
			R\$ 0,000	R\$ 47.439,130	R\$ 47.439,130	R\$ 47.439,130	R\$ 47.439,130	R\$ 47.439,130	R\$ 47.439,130	R\$ 47.439,130	R\$ 47.439,130	R\$ 86.971,738	R\$ 86.971,738	R\$ 86.971,738	R\$ 86.971,738	R\$ 86.971,738	R\$ 86.971,738	R\$ 86.971,738	R\$ 47.439,130	R\$ 47.439,130
<b>1032.01.02</b>	<b>EDIFICAÇÃO PRINCIPAL</b>																			
<b>1032.01.02.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS</b>	<b>R\$ 103.178,09</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 25.794,523	R\$ 25.794,523	R\$ 25.794,523	R\$ 25.794,523	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>1032.01.02.02</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.462.675,16</b>	0,00%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	4,55%	4,55%
			R\$ 0,000	R\$ 66.485,235	R\$ 66.485,235	R\$ 66.485,235	R\$ 66.485,235	R\$ 66.485,235	R\$ 66.485,235	R\$ 66.485,235	R\$ 66.485,235	R\$ 121.889,597	R\$ 121.889,597	R\$ 121.889,597	R\$ 121.889,597	R\$ 121.889,597	R\$ 121.889,597	R\$ 121.889,597	R\$ 66.485,235	R\$ 66.485,235
<b>1032.02</b>	<b>ELÉTRICA</b>																			
<b>1032.02</b>	<b>ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 2.588.660,35</b>	0,00%						0,00%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6,67%	
			R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 172.577,357	R\$ 172.577,357	R\$ 172.577,357	R\$ 172.577,357	R\$ 172.577,357	R\$ 388.299,053	R\$ 388.299,053	R\$ 388.299,053	R\$ 388.299,053	R\$ 172.577,357	R\$ 0,000
<b>1032.03</b>	<b>ESTRUTURA</b>																			
<b>1032.03.01</b>	<b>IMPLANTAÇÃO</b>	<b>R\$ 179.897,15</b>	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	16,67%	16,67%	16,67%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 17.989,715	R\$ 17.989,715	R\$ 17.989,715	R\$ 29.982,858	R\$ 29.982,858	R\$ 29.982,858	R\$ 17.989,715	R\$ 17.989,715	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>1032.03.03</b>	<b>EDIFÍCIO PRINCIPAL</b>	<b>R\$ 1.456.813,77</b>	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	16,67%	16,67%	16,67%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 145.681,377	R\$ 145.681,377	R\$ 145.681,377	R\$ 242.802,295	R\$ 242.802,295	R\$ 242.802,295	R\$ 145.681,377	R\$ 145.681,377	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
<b>1032.04</b>	<b>HIDRÁULICA</b>																			
<b>1032.04</b>	<b>HIDRÁULICA</b>	<b>R\$ 321.797,06</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	13,33%	13,33%	13,33%	8,57%	8,57%	0,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.582,61	R\$ 27.582,61	R\$ 27.582,61	R\$ 27.582,61	R\$ 27.582,61	R\$ 42.906,27	R\$ 42.906,27	R\$ 42.906,27	R\$ 27.582,61	R\$ 27.582,61	R\$ 0,00
<b>1032.05</b>	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>																			
<b>1032.05</b>	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>	<b>R\$ 86.196,24</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,67%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.746,42	R\$ 5.746,42	R\$ 5.746,42	R\$ 5.746,42	R\$ 5.746,42	R\$ 5.746,42	R\$ 5.746,42	R\$ 5.746,42	R\$ 8.619,62	R\$ 8.619,62	R\$ 8.619,62	R\$ 8.619,62	R\$ 5.746,42
<b>1032.06</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO / VENTILAÇÃO</b>																			
<b>1032.05</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO / VENTILAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.175.102,25</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6,67%	6,67%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.340,15	R\$ 78.340,15	R\$ 78.340,15	R\$ 78.340,15	R\$ 176.265,34	R\$ 176.265,34	R\$ 176.265,34	R\$ 176.265,34	R\$ 78.340,15	R\$ 78.340,15
	<b>TOTAL COM BDI (20,32%)</b>	<b>R\$ 8.862.509,42</b>	<b>119.415,03</b>	<b>159.074,83</b>	<b>322.745,92</b>	<b>322.745,92</b>	<b>294.447,41</b>	<b>409.307,89</b>	<b>409.307,89</b>	<b>609.467,85</b>	<b>578.693,94</b>	<b>673.630,91</b>	<b>509.959,82</b>	<b>509.959,82</b>	<b>838.930,37</b>	<b>841.803,58</b>	<b>841.803,58</b>	<b>731.542,94</b>	<b>417.896,06</b>	<b>271.775,68</b>